
法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程
補充施工說明書

1、 建材部分：

一、為避免影響工程施工進度，施工廠商應視各項建材交貨期長短，事先予以確定，否則因此產生之損失概由施工廠商自行負擔。

二、本工程不得使用海砂、水淬鋼筋及輻射鋼筋。

2、 施工工法部分：

施工圖（Shop Drawing）施工廠商應依據設計圖施工規範及其它文件繪製施工圖，詳細繪出並說明施工先後順序範圍、施工方法、施工步驟，詳列各項工作所需工期及人力、材料數量機械設備等，排定各階段施工單元時程，諸如模板之組立圖、強度、剛度計算、鋼筋之剪裁及其它設備之製造圖等。

3、 工期部份： 
一、本工程採建築工程(含植栽工程)、水電工程、空調工程併案辦        理發包。要徑工期為779 日曆天（含紀念日及節日實施辦法        所定之中華民國開國紀念日、和平紀念日、兒童節、民族掃        墓節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日等放假日，每年8        天）。
二、本工程工期已包含水電各樓層配管工期。

三、本工程工期不因政府全面實施週休二日而不計或展延工期，因此增加之人事成本費用已含於本工程契約價金內。

4、 本工程之運棄土方由施工廠商自行覓妥合法土資場（含棄土場）運棄處理，並依「新竹市營建剩餘土石方處理自治條例」辦理。
5、 本工程竣工，施工廠商應彙整相關單位資料後，提送完工報告（含書面及電子檔，份數由工地工程司指示），完工報告之項目及內容詳本工程管理維護制度資料表。

6、 施工廠商應依據「配合建立公共工程維護管理制度資料補充說明書」及「配合建立公共工程維護管理制度資料表」之規定，建立相關資訊提送甲方審定。

柒、為有效防杜紅火蟻擴散漫延，施工廠商應依下列規定辦理：

一、除依施工規範規定辦理外，並需填具紅火蟻防治切結書，確保其所提供之苗木、土壤、土石方、砂石及建材等不得帶有紅火蟻，否則依切結書內容辦理。

二、工程完竣時施工廠商應會同監造廠商確認有無紅火蟻，若有紅火蟻，施工廠商須依農業部訂定之「營建基地紅火蟻偵查、防制及植栽與土石方移動管制標準作業程序」進行防治，並提送紅火蟻防治計畫書送監造廠商審查本署備查後辦理防治作業。俟防治完成後始得辦理竣工計價。倘因非可歸責乙方因素未能完成防治工作，得於辦理竣工計價時暫扣工程結算總價【0.5】％，待防治完成後無息退還。

捌、工程付款： 
一、本工程預算係分年度編列，一次發包，其工程款之支付額度，以政府當年度核給法定預算額度為限，以後年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第六十四條規定辦理。

二、本工程需俟政府預算完成法定程序並撥入內政部國土管理署後，經甲方通知方得開工及估驗計價，並俟各年度中央政府總預算審議通過，再依規定配合辦理撥款事宜。】
玖、污水處理設施部分(以下簡稱污水工程)：

一、施工試車：本污水處理設施於施工完成後分二階段試車。

(一)、第一階段：污水處理處理設施及附屬機械設備(含電氣及控制)均安裝設置完成後，於清水狀態下進行機械設備單體及整體試車。

(二)、第二階段：俟使用單位人員進住使用後三個月內完成，以實際產生之污水進行試車調整處理功能至穩定狀態，且處理後排放水水質符合放流水標準。

二、付款：

(一)、第一階段：完成後給付污水工程費用百分之五十。

(二)、第二階段：

1.完成後付足實做污水工程費用百分之九十五。(初驗合格)

2.全部工程完工，經正式驗收合格後，給付污水工程費用尾款百分之五，並扣工程保固金，俟保固期滿後付清。

三、倘因甲方因素第一階段完成後滿六個月，仍無法提供足夠實際產生之污水完成第二階段試車作業時，得就施工圖說之項目及內容(第二階段試車除外)辦理驗收合格後，依第二階段付款辦法辦理付款並同意解除本工程銀行履約保證責任或退還履約保證金。惟施工廠商需出具切結書並由銀行出具初驗合格後剩餘價款(污水工程費用總價百分之五)之履約保證金保證書，保證俟使用單位人員駐率達二分之一以上實際產生污水後，經本署通知承商於三個月內完成第二階段試車，合格後本署再函請銀行解除保證責任。
拾、(一)有價土石方不屬於發包施工費由施工廠商價購，單價120元/m3為固定單價不因決標而調整，並以實做數量計列繳款。施工廠商應於開始外運有價土石方（實方）起，核算每月外運土石方數量及金額，並於運離工地前，由本署工地工程司及監造廠商會同查核數量並拍照記錄存查，且於最近一期估驗款中依機關指定方式繳納該筆價金，否則機關得通知廠商立即停工及停止估驗計價。
     (二)有價金屬圍籬拆除不屬於發包施工費由施工廠商價購，單價9,000元/噸 為固定單價不因決標而調整，並以實做數量計列繳款。施工廠商應於開始外運金屬圍籬起，核算每月外運金屬圍籬數量及金額，並於運離工地前，由本署工地工程司及監造廠商會同查核數量並拍照記錄存查，且於最近一期估驗款中依機關指定方式繳納該筆價金，否則機關得通知廠商立即停工及停止估驗計價。
拾壹、勞工安全衛生補充規定詳附件。

拾貳、與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，其相關費用包含於品質管理費內。
拾參、有關「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」，請至「公共工程會http://www.pcc.gov.tw首頁左側 > 中央採購稽核 > 各類相關錯誤態樣暨統計 > 工程規劃設計圖說涉及綁標專欄 > 本會歷年宣導之解釋函及相關文件」下載。
拾肆、施工廠商應於施工場所自行設置「漏電檢測箱」及「自動體外去顫器(AED)」儀器供使用，不另計價。
拾伍、施工場所之臨時用電（含照明及動力）設備負載、回路及箱體等，施工廠商應依「用戶用電設備裝置規則」檢討及設置，且各用電回路均應設置過載保護（無熔絲開闢）、漏電斷路器及接地，以維護設備使用安全與提高人員安全，並依施工規範第01500章相關規定辦理，相關費用已含於假設工程之「臨時水電、電話、傳真及網路費」項內。
拾陸、本工程部分建（器）材、設備及規範經洽辦機關依政府採購法第26條執行注意事項規定指定，審查結果依113年2月1日竹執秘字第11315004070號函文，經審定本工程電動升降機廠牌採用崇友實業股份有限公司、台灣三菱股份有限公司、日立永大電梯股份有限公司或同等品，相關規範已標示於圖說。
拾柒、環境維護費依施工規範第01572章「環境保護」辦理。

拾捌、密閉輸送管道、集塵設備、噪音防制監控設施、沉澱池汙泥清除、工區鋪設混凝土+鋼線網地坪、洗車台、交屋清潔(含外牆清洗)、廢棄物清理分類及合法清運不含於環境維護費內。

拾玖、應設置技術士之專業工程特定施工項目，其費用已含於該工項單價分析表內。
貳拾、設施使用許可、請領綠建築標章(含建築能效標示)及智慧建築標章、建管勘驗、使用執照申辦及取得等作業費用已含於品質管理費項下，不另計價。

貳拾壹、本工程施工廠商應依據設計圖說及本署建築工程BIM (Building Information Modeling)建築資訊模型(3D)建置規範，建置BIM建築資訊模型。另本工程已於規劃設計階段建立BIM建築資訊模型，施工廠商可參考後發展施工階段之BIM建築資訊模型。
貳拾貳、(1)興建基地已進行既有建物（含地下基礎）拆除（含開挖），並未發現文資遺構。本工程文資遺構開挖監測記錄作業，逕依本署工程契約範本第9條第9款辦理。並由監造建築師協助判斷是否有文資遺構。(2)施工單位應辦理工程開挖監測記錄，納入每周工務會議報告事項。(3)本工程基地於先期拆除地上物和部分地下結構時，其震動頻率和干擾力度應較本新建工程開挖施作時強烈，查拆除工程（含新竹地方法院部分建築物及鑑定）施作過程，周邊建築物均無異常反應。因新竹地方法院為歷史建物，距離本基地約64公尺，仍納入本工程鄰房鑑定標的，由施工廠商於工程開挖時，依一般工程慣例進行鄰房鑑定作業，相關費用已編列於本工程契約價金內。
貳拾參、本工程各層OA辦公家具屬洽辦機關辦理不含於本工程，相關辦公區及服務區座位之電力（電源插座配管、配線及出線盒含蓋板）、弱電（電信、網路配管及出線盒含蓋板）配置點位，於施工前應洽請洽辦機關確認，或依其需求調整確認後施作，並請注意建築、結構及水電工程等相關工序及界面協調處理。
貳拾肆、智慧[綠]建築標章作業原則

一、為因應本工程智慧[綠]建築標章取得，施工廠商應依智慧[綠]候選證書審訖內容於工程完竣賡續申請並取得標章，配合辦理洽辦機關自辦工程所提供建器材、設備系統之界面銜接、測試工程作業（不含原沿用設備之更新採購），相關費用已計入契約總價，不另計價。

二、洽辦機關自辦工程所提供建器材、系統設備，應由施工廠商會同規劃設計技術服務廠商協助檢視整合且符合智慧[綠]建築候選證書審訖內容，如因洽辦機關提供建器材、設備無法符合前述智慧[綠]建築候選證書審訖之界面銜接及測試完成需求，施工廠商需於竣工前 [6個月] 提出洽辦機關智慧[綠]建築需求改善計畫，並協助洽辦機關配合改善，倘於期限內未反映前述情事，造成標章無法取得，其另需改善之期程及申辦標章作業、界面銜接與測試作業費用均由施工廠商負責，若致延誤工期，相關罰則將依契約規定辦理。
附件
1、 本工程鋼管施工架（含單管施工架及框式施工架），須設置防止墜落災害設施等工項，施作時需依勞動部職業安全衛生署107年12月22日修正之「施工架作業安全檢查重點及注意事項」辦理。

貳、安衛設施圖詳後附。
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