

日期：111年1月21日

發 於 工程營繕科

主旨：檢陳「臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程」公開招標移辦單、工程預算書圖及施工說明書、投標須知、契約書草案等相關文件，擬續依政府採購法第19條及相關規定辦理公開招標作業事宜，發請鑒核。

說明：

- 一、依據政府採購法第19條相關法令規定及本市立長億高級中學111年1月20日長億總字第1110000724號函辦理（附件1）。
- 二、查於110年12月28及111年1月4日共辦理2次工程開標，因無廠商投標或未達廠商開標家數而流標，為順利完成工程發包作業，爰於本年1月13日召開流廢標檢討會議（附件2）。
- 三、旨案依教育部108年11月4日臺教授國部字第1080117270號函計畫總預算經費計新臺幣1億6,823萬元整，以分年補助經費，各年度經費匡列如下，109年度866萬8,000元、110年度4,550萬元（中央補助代收代付，其中1,950萬由原109年度調整至110年度）、111年度4,625萬元及112年度6,781萬2,000元（附件3），以上擬請臺中市立長億高級中學確認相關經費來源。
- 四、本案依流廢標檢討會議決議，經吳嘉翔建築師事務所編製完成工程預算書圖，並經學校同意核定在案，相關細項經費如下：

(一)發包工程費：1億5,494萬6,000元整。

(二)營建工程空氣汙染防制費4萬3,000元整

(三)公共藝術設置費：154萬9,460元整

(四)規劃設計監造費：850萬852元整。

(五)工程管理費：153萬2,399元整。

(六)工程預備費（含抽驗費、建物保存登記費、物價調整費、

水土保持審查費、建築執照申請規費、外水外電申請費、

候選綠建築證書及綠建築標章申請規費、地下水補注地質



041110006511

敏感區審查規費)：165萬8,289元整。

合計總經費1億6,823萬元整(詳工程預算書總表臚列項目

)。

(七)有價土石方(由施工廠商繳回學校，不含於工程預算內)：

1、既有建物拆除等可回收價值：0元整。

2、土石方價值：15萬7,410元整。

五、本案發包工程費計1億5,494萬6,000元(詳工程預算書)，

係屬查核金額以上未達巨額金額之採購案件，其招標文件相關資料，已於前次公開招標依序會辦本局政風室、會計室及秘書室(附件4)，並於公開閱覽期間，無接獲其他廠商及民眾提報意見，爰為提升行政程序效率，免再會辦本局政風室及會計室，俟奉核後移請秘書室依規廣續辦理公開招標事宜。

六、本案決標原則擬依政府採購法第52條第1項第1款規定「訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商」。

七、檢陳「經公告招標新增採購案件代辦單」敬請鈞長核章(逐級核章)。

擬辦：奉核後，辦理下列事項：

一、擬將旨揭相關招標文件移請秘書室依政府採購法第19條及第52條相關規定辦理後續公開招標採購事宜。





二、簽呈正本留存續辦招標事宜，故以影本存查歸檔。

敬陳

局長

會辦單位：臺中市立長億高級中學、秘書室



第一層決行	承辦單位	會辦單位	決行
  	   	   	 

倘奉核可後，請影送代辦處備查。
 本室辦理招標相關事宜；餘請本權責依規辦理。






臺中市立長億高級中學 函

地址：411036臺中市太平區長億六街1號
承辦人：事務組長 吳進昌
電話：04-22704022#151
傳真：04-22734789
電子信箱：josephwu@cyhs.tc.edu.tw

受文者：臺中市政府教育局

發文日期：中華民國111年1月20日

發文字號：長億總字第1110000724號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢陳本校委託鈞局代辦「臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程」案，已刪減部分施工項目之細部設計圖說定稿本及相關招投標文件，請鑒核。

說明：

- 一、依據鈞局110年9月3日中市教工字第1100065632號函、111年1月13日流廢標檢討會議暨吳嘉栩建築師事務所111年1月19日嘉億圖字第1110119-1號函辦理。
- 二、惠請鈞局協助辦理公開招標事宜。

正本：臺中市政府教育局

副本：吳嘉栩建築師事務所、本校總務處

校長 沈樹林



工程營繕科 收文：111/01/21
041110006511 無附件



副本

發文方式：紙本遞送

保存年限：

檔號：

臺中市政府教育局 函

地址：420018臺中市豐原區陽明街36號(教育局)
承辦人：技士江瑞傑
電話：0422289111*55208
電子信箱：toch121601@taichung.gov.tw

受文者：本局工程營繕科

發文日期：中華民國111年1月19日

發文字號：中市教工字第1110004320號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送111年1月13日召開「臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程」第1次流廢標檢討會議紀錄1份(含簽到表)，請查照。
說明：依據本局110年1月12日中市教工字第1110003516號開會通知單續辦。

正本：吳嘉翔建築師事務所

副本：臺中市立長億高級中學(含附件)、本局工程營繕科

局長楊振昇

臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程

第 1 次流廢標檢討會議紀錄

壹、開會時間：111 年 1 月 13 日（星期四）下午 3 時 30 分

貳、開會地點：臺中市政府陽明市政大樓 4 樓葉副局長辦公室

參、主持人：葉俊傑副局長

紀錄：江瑞傑

肆、與會人員：如簽到表

伍、主席致詞：略

陸、設計單位說明(吳嘉翔建築師事務所)：

本案興建地下一層之停車場及機房、地上四層之行政辦公室、教室及圖書室工程，形體簡單，無特殊造型，外部裝修採一般常用建材，無採用特殊規格；受限疫情影響，外籍勞工無法引進造成缺工及工資上漲、國際廢鋼無法進口造成鋼材飆漲、鋁錠飆漲造成鋁窗單價提高、水泥及砂進口量不足造成混凝土上漲、化工材料飆漲造成防水或塗料等材料上漲，就 109 年 7 月～110 年 12 月比較，鋼筋、模板、混凝土、泥作、金屬製品及防水、塗料材料、裝修……等工項平均漲幅已達 50% 以上，去年及今年物價波動之漲幅，不確定因素甚造成廠商投標將風險因子納入評估。承包價格亦不斷上揚，因此調整部分工項及單價。

柒、會議結論：

- 一、請吳嘉翔建築師事務所依本案流廢標專案報告所建議之施工項辦理調整外，經討論後每坪發包造價約 12 萬元，仍不符合目前市場行情，爰請將鋁門窗、鋁包板、鋁沖孔板、金屬屋頂、泥作及裝修等項目納入刪減考量及調整相關工項單價，俾利後續工程招標作業順遂。

- 二、請設計單位配合修正編列預算書圖，並於 111 年 1 月 19 日前提送相關文件送校方確認後報局辦理第 1 次修正後第 1 次工程公開招標等相關事宜。

捌、臨時動議：無。

玖、散會（下午4時）

臺中市太平區長億高級中學

臺中市政府流廢標案件督導小組會議專案報告(未經本會議檢討之案件)

壹、標案名稱：臺中市太平區長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新

建工程

貳、預算金額與採購金額：

一、預算金額：154,946,000 元

二、採購金額：154,946,000 元

參、招標/決標方式：公開招標/最低標

肆、主辦機關(單位)/洽辦機關(單位)/規劃設計廠商(專案管理)：

主辦機關(單位)：臺中市太平區長億高級中學

代辦機關(單位)：臺中市政府教育局

規劃設計廠商：吳嘉翔建築師事務所

伍、招標過程概述：

招標公告日期	110 年 12 月 14 日	流標廢標日期	110 年 12 月 28 日	領標家數(含現場及電子領標)	0
投標家數	0				0

陸、主辦機關檢討歷程：

檢討會議日期	會議主持人	與會人員

項次	流廢標原因內容分析	主辦機關檢討後是否修正
一	設計	☒ 是 ☐ 否
二	施工成本	☒ 是 ☐ 否
三	預算單價	☒ 是 ☐ 否
四	廠商資格	☐ 是 ☒ 否
五	材料規格	☐ 是 ☒ 否
六	工期合理性	☐ 是 ☒ 否
七	施工工法	☐ 是 ☒ 否
八	施工風險	☒ 是 ☐ 否
九	付款條件 (估驗款 ☒ 有 ☐ 無)	☐ 是 ☒ 否
十	其他	☒ 是 ☐ 否

說明：

一、設計：

本案為建築工程，設計上並無採特殊工法或材料設備，設計內容尚屬合理，分析如下：

教學大樓設計內容：

- (一) 本案興建地下一層之停車場及機房、地上四層之行政辦公室、教室及圖書室工程，形體簡單，無特殊造型，外部裝修採一般常用建材，無採用特殊規格。
- (二) 校園環境整合：配合既有建築物及考量基地特色、校園動線與景觀視覺之設計。
- (三) 綠建築設計：符合合格級綠建築候選證書，營造健康、友善、舒適的活動空間。

二、施工成本：

(一) 本案發包工程費新台幣 154,946,000 元整(含稅管利潤等 $\div 14,949,481$ 元)，規劃設計面積 4,887.5m²(約 1,478.5 坪)，平均施工造價 104,799 元/坪，以近期學校校舍施工造價約 120,000 元/坪比較，尚不足 2,250 萬元(含稅管利

潤.等)。

(二)本案細設階段已取消貨梯一座，若該貨梯日後要施作，需另增列約 350 萬。

(三)綜上所列若直接工程費+間接工程費=(2,250 萬+350 萬)*1.1=2,860 萬

三、大環境因素說明：

受限疫情影響，外籍勞工無法引進造成缺工及工資上漲、國際廢鋼無法進口造成鋼材飆漲、鋁錠飆漲造成鋁窗單價提高、水泥及砂進口量不足造成造成混凝土上漲、化工材料飆漲造成防水或塗料等材料上漲，就 109 年 7 月~110 年 12 月比較，鋼筋、模板、混凝土、泥作、金屬製品及防水、塗料材料、裝修……等工項平均漲幅已達 50%以上，去年及今年物價波動之漲幅，不確定因素甚造成廠商投標將風險因子納入評估。

四、預算單價：

流標原因分析：

本案部分工項價格略低於市場行情，影響廠商投標意願，差異較大代表項目如下：

(1)施工輔助設施，施工架及防護網，原預算單價為 445 元，目前市場價約 500 元，總數量 4,262M²，須調整價格約 234,410 元。

(2)普通模板，原預算單價為 829 元，市場預期外籍勞工無法引進發包不易，建議調高至 1,000 元，總數量 15,305M²，須調整價格約 2,617,155 元。

(3)清水模板，原預算單價為 879 元，市場預期外籍勞工無法引進發包不易，建議調高至 1,100 元，總數量 3,842M²，須調整價格約 849,082 元。

(4)建築用混凝土，第 1 型水泥，預拌，280kgf/cm³，原預算單價為 2,814 元，因市場水泥及砂進口量不足造成單價提高，建議調高至議 3,050 元，總數量 3,972M²，須調整價格約 937,392 元。

(5)SD420W，鋼筋及彎筋組立，#4~#5 以上，原預算單價為 30,612 元，國際廢鋼無法進口造成鋼材飆漲，市場預期鋼筋仍會飆漲，建議調高至 35,000 元，總數量 97 噸，須調整價格約 425,636 元。

(6)SD280，鋼筋及彎筋組立，#3~#5 以下，原預算單價為 29,625 元，國際廢鋼無法進口造成鋼材飆漲，市場預期鋼筋仍會飆漲，建議調高至 34,000 元，總數量 463 噸，須調整價格約 2,025,625 元。

(7)SD420W，鋼筋及彎筋組立，#6~#10 以上，原預算單價為 30,612 元，國際廢鋼無法進口造成鋼材飆漲，市場預期鋼筋仍會飆漲，建議調高至 35,000 元，總數量 332 噸，須調整價格約 1,456,816 元。

(8)鋁門窗因國際鋁錠飆漲造成鋁窗單價提高，單價須提高 10%，鋁門窗約 5,360,000 元，約須調整價格約 536,000 元。

(9)鋁包板及鋁沖孔板因國際鋁錠飆漲造成鋁料單價提高，單價須提高 10%，鋁格柵約 6,000,000 元，約須調整價格約 600,000 元。

(10)鋼構因國際廢鋼無法進口造成鋼材飆漲，市場預期鋼構仍會飆漲，建議調高至 80,000 元，總數量 44 噸，須調整價格約 565,400 元。

(11)金屬屋頂因國際鋼材飆漲，市場預期金屬屋頂仍會飆漲，單價須提高 10%，鋁門窗約 2,672,666 元，約須調整價格約 267,267 元。

(12)泥作及裝修因市場缺工造成單價提高，單價須提高 5%，泥作裝修約 16,587,536 元，約須調整價格約 829,563 元。

(13)化工材料飆漲造成防水材料上漲，單價須提高 15%，防水約 2,600,000 元，約須調整價格約 390,000 元。

(14)水電材料及工資上漲，單價提高 15%，水電約 25,460,000 元，約須調整價格 3,819,000 元。

五、廠商資格：

依營造業營業項目為甲等以上綜合營造業承攬；本案發包金

額：新台幣 154,946,000 元整，符合規定。

六、材料規格：

所用建材、材料均屬市面上可見，非特殊材料。

七、工期合理性：

本案為地下一層、地上四層教學大樓之建築物，工期訂 540 日曆天，尚屬合理；惟考量近期缺工嚴重，建調整為 600 天。

八、施工工法：

本案屬一般鋼筋混凝土構造物，無特殊工法，尚屬合理。

九、施工風險：

本案基地具有獨立施工出入口，相鄰長億六街道路，施工動線無虞。

十、付款條件：

每月得申請估驗計價 1 次，尚屬合理。

十一、其他因素：

(1) 近期物價波動漲幅過大。

(2) 技術勞工短缺，造成工期不確定因素提高。

捌、主辦機關檢討流廢標原因，有疏失者：(請勾選)

☐ 設計單位 (依契約規定檢討情形：_____)

☐ 主辦機關

■ 其他：近期物價波動厲害、技術勞工短缺、造成工期不確定因素提高等。

玖、施工工項及經費調整分析(註：原發包圖取消貨梯一座，請校方確認是否日後再增設)：

建築規模不變，建議採減項發包處理：

1. 新舊連接廊道減項發包(校園規劃審議配合變更，後續若追加，需辦理綠建築及建築執照變更)：約 450 萬元。

2. 全區景觀及鋪面先減項發包(後續需追加，影響綠建築、使用

執照取得)：約 500 萬元。

3. 外牆遮陽設施(東、西向)減項發包(校園規劃審議配合變更)：約 500 萬元。

4. 磨石子地磚先減項發包(後續需追加，影響校內使用)：約 180 萬元。

5. 油漆粉刷先減項發包(後續需追加，影響綠建築、使用執照取得)：約 350 萬元。

上列減項直接工程費約可減項 19,800,000 元。

1,980 萬 $\times$ 1.13(稅管利潤.等) $\div$ 2,237 萬與說明二評估 2,250 萬相近。

結論：建議以減項發包為優先，以利發包期程順遂

另校方日後應再籌措 2,860 萬，將上列減項發包項目及貨梯安裝完備，以利使用。

拾壹、附件資料：(應檢附最新版，倘未能檢附最新版，請敘明理由)

一、預算書：(如經審查確認執行，配合上網時間提出)。

二、設計圖說：(如經審查確認執行，配合上網時間提出)。

三、PPT 專案簡報檔：內容應包含流廢標原因分析、解決對策、現場照片、相關圖說(應包含基地位置圖、外觀圖、立面圖、剖面圖等)。

四、契約書、投標須知：已檢附最新版本。

五、其他資料：無。

承辦單位：

機關首長：(依 108 年 3 月份採購流廢標

(請核章)

會議主席裁示事項，本報告應

由機關首長核章)

臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程




流廢標檢討會議簽到單

壹、開會時間：111 年 1 月 13 日(星期四)下午 3 時 30 分

貳、開會地點：本府陽明市政大樓 4 樓教育局葉副局長辦公室

參、主持人：葉副局長俊傑

肆、出席單位及人員：紀錄：江瑞傑

單位	葉副局長俊傑	
簽名處		
蕭委員家州	外聘委員	
臺中市政府教育局 工程營繕科	 	
臺中市立長億高中		
吳嘉翔建築師事務所	 	

副本

發文方式：紙本遞送

保存年限：

檔 號：

臺中市政府教育局 開會通知單

受文者：本局工程營繕科

發文日期：中華民國111年1月12日

發文字號：中市教工字第1110003516號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程
流廢標檢討會議

開會時間：中華民國111年1月13日（星期四）下午3時30分

開會地點：本府陽明市政大樓4樓教育局葉副局長辦公室(地點:臺中

市豐原區陽明街36號4樓)

主持人：葉副局長俊傑

聯絡人及電話：江瑞傑技士 0422289111*55208

出席者：蕭委員家州、吳嘉桐建築師事務所、臺中市立長億高級中學

列席者：

副本：臺中市停車管理處、本局工程營繕科

備註：

一、請吳嘉桐建築師事務所準備檢討方案及相關差異分析等會議資料。

二、為配合市府防疫措施，請與會人員進入本大樓應配合量測體溫、佩戴口罩並實名登記，開會過程亦請全程佩戴口罩。

三、持本開會通知單者，得至本府陽明市政大樓附屬平面層或陽明第二停車場免費停放汽（機）車（地下室須另行收費），

並事先註明車牌號碼_____、姓名_____、聯絡方式_____，以節省銷單（磁）等候時間。會議結束後，交還至陽明市政大樓地下一樓交通局櫃檯辦理手續後

臺中市政府教育局

- ，再行取車離場。
- 四、停車時請務必配合「車頭朝外、面向車道」停放，可提升行車動線安全，增加車輛出場效率，並有利停車票證管理及整體視覺美觀。
- 五、本次委員出席費每人每次新臺幣2,500元支給所需費用依中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點，請長億高級中學由本工程之工程管理費項下支應。
- 六、旨案會議已先行電話通知各單位與會。

臺中市政府教育局 函

地址：420018臺中市豐原區陽明街36號(教

育局)

承辦人：科員 陳盈愷

電話：0422289111+55641

電子信箱：aily0415@taichung.gov.tw

受文者：本局工程營繕科

發文日期：中華民國110年12月21日

發文字號：中市教秘字第1100099905號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關「臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工

程」(案號：1101007)公開招標開標案，請查照惠辦。

說明：

一、據政府採購法相關規定及本案招標文件辦理。

二、本案屬第1次公開招標，採非複數決標並訂有底價之最低標

決標方式辦理，招標公告請逕至政府電子採購網查詢。

三、本案截標期限至110年12月27日(星期一)下午5時前，訂於110

年12月28日(星期二)下午4時假本府陽明大樓四樓開標室進

行開標，請本局工程營繕科派員會辦。

四、本案預算金額計新臺幣(以下同)1億5,494萬6,000元，採購金

額計1億5,494萬6,000元，屬查核金額以上未達巨額採購案，

相關監辦事宜如下：

(一)依政府採購法第13條第1項規定，請長億高級中學主(會)

計派員監辦，並備妥機關全銜長條章，以利開標後續辦退

還未得標廠商押標金之用。

(二)依政府採購法第12條第1項規定，請本局高中職教育科行

使上級機關職權並派員監辦。如擬訂定授權條件，由機關

自行辦理者，請另以函文通知本局秘書室及洽辦學校。

五、本府規定防疫期間，轄內所屬機關、學校(非於市政大樓上

班)人員至本府臺灣大道及陽明市政大樓，請使用防疫追蹤

溯源實名登記，同時須配合戴口罩、量測額溫及消毒等措

施。

六、是日持本函者得至陽明市政大樓周邊附屬平面停車位免費停車，停車時請務必配合『車頭朝外、面向車道』停放，可提升行車動線安全，增加車輛出場效率，並有利停車票證管理及整體視覺美觀。並請事先註明車牌號碼_____、姓名_____、聯絡方式_____，以節省銷單（磁）等候時間。於會議結束後，連同收費單至陽明市政大樓地下1樓交通局櫃檯辦理手續後，再行取車離場。

正本：臺中市立長億高級中學、本局工程營繕科、高中職教育科
副本：臺中市停車管理處、本局秘書室

局長 楊振昇

臺中市政府教育局 函

地址：420018臺中市豐原區陽明街36號(教

育局)

承辦人：科員 陳盈愷

電話：0422289111+55641

電子信箱：aily0415@taichung.gov.tw

受文者：本局工程營繕科

發文日期：中華民國110年12月30日

發文字號：中市教秘字第1100104715號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關「臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程」(案號：1101007)第2次公開招標開標案，請查照惠辦。

說明：

一、依據政府採購法相關規定及本案招標文件辦理。

二、本案屬第2次公開招標，採非複數決標並訂有底價之最低標

決標方式辦理，招標公告請逕至政府電子採購網查詢。

三、本案截標期限至111年1月3日(星期一)下午5時前，訂於111年

1月4日(星期二)上午11時假本府陽明大樓四樓開標室(臺中市

豐原區陽明街36號)進行開標，請本局工程營繕科派員會

辦。

四、本案預算金額計新臺幣(以下同)1億5,494萬6,000元，採購金

額計1億5,494萬6,000元，屬查核金額以上未達巨額採購案，

相關監辦事宜如下：

(一)依政府採購法第13條第1項規定，請長億高級中學主(會)

計派員監辦，並備妥機關全銜長條章，以利開標後續辦退

還未得標廠商押標金之用。

(二)依政府採購法第12條第1項規定，請本局高中職教育科行

使上級機關職權並派員監辦。如擬訂定授權條件，由機關

自行辦理者，請另以函文通知本局秘書室及洽辦學校。

五、本府規定防疫期間，轄內所屬機關、學校(非於市政大樓上

班)人員至本府臺灣大道及陽明市政大樓，請使用防疫追蹤

溯源實名登記，同時須配合戴口罩、量測額溫及消毒等措
施。

六、是日持本函者得至陽明市政大樓周邊附屬平面停車位免費停
車，停車時請務必配合『車頭朝外、面向車道』停放，可提
升行車動線安全，增加車輛出場效率，並有利停車票證管理
及整體視覺美觀。並請事先註明車牌號碼_____、姓名____
_____、聯絡方式_____，以節省銷單（磁）等候時
間。於會議結束後，連同收費單至陽明市政大樓地下1樓交
通局櫃檯辦理手續後，再行取車離場。

正本：臺中市立長億高級中學、本局工程營繕科、本局高中職教育科
副本：臺中市停車管理處、本局秘書室

局長 楊振昇

本案依分層負責規定授權科(室)主管決行

下午 3時

龍海

下午 3時

經公告招標(■)新增 ☐ 更正)採購案件代辦單

洽辦機關 臺中市立長億高級中學		標案名稱 (限填40個中文 字) 臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程		招標方式 公開招標		是否依「政府採購法施行細則第64條之2」辦理 否		法標方式 最低標		是否訂有底價 訂有底價		未訂底價依據 按一下這裡選擇一個項 目。		是否為複數決標 非複數決標 複數決標請填列附表三資料		依據法條 採購法第18條、第19條		本採購是否屬「具 敏感性或國安(含 資安)疑慮之業務 範疇」採購 否 本採購是否屬 「涉及國家安 全」採購 否		招標狀態 第一次公開招標		標的分類 工程		財物採購性質 非屬財物之工程或勞務		分類代碼 5127		分類代碼查詢網址 http://web.pcc.gov.tw/oms/proc_trg_query_init.do		是否屬於建築工程 是，本案水管、電氣與建築工程合併招標；水管、電氣工程之預估金額新臺 幣22,080,428元(佔工程總預算14.25%)。ok		採購金額 新臺幣154,946,000元		採購金額級距 查核金額以上未達巨額		押標金 新臺幣4,000,000元 是否須繳納押標 金 (若選取「未提供廠 商線上繳納押標 金」請於下方填列 理由) 未提供廠商線上 繳納押標金之理 由 按一下這裡以輸入文 字。		預算金額 新臺幣154,946,000元 預算為0理由 按一下這裡選擇一個項 目。		預算金額是否公開 是 預算金額不公開 理由 按一下這裡選擇一個項 目。		補助金額 7,366萬8,000元 補助機關 臺中市政府教育局及教 育部		特別預算金額 按一下這裡輸入阿拉伯數字。 特別預算名稱 按一下這裡以輸入文 字。		機關文件費 按一下這裡輸入阿拉伯數字。		現場領標費 現場領標費 無現場領標	
--------------------	--	--	--	--------------	--	-----------------------------	--	-------------	--	----------------	--	----------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------	--	---	--	-----------------	--	------------	--	----------------------	--	--------------	--	---	--	--	--	-------------------------	--	----------------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------------------	--

(電子領標)		元						
是否提供電子領標	是			是否提供電子投標	否			
是否刊登公報	是			是否屬特殊採購	否			
等標期			投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 天止		投標文字			
		正體中文						
是否屬重大變更(第一次招標免填)：		是否異動招標文件(第一次招標免填)：						
是否已辦理公開閱覽	是			公開閱覽案號	1101007			
未辦公開閱覽適用條款(查核金額以上之工程需選取)	按一下這裡選擇一項目		機關首長或其授權人員核准文號		按一下這裡以輸入文字。			
是否屬統包	(統包請續填下一列欄位)	否	統包效益目標(限填 500 個中文字)		按一下這裡以輸入文字。			
是否將工程或財物採購中之設計與施工、供應、安裝或一定期間之維修等併於同一採購契約辦理招標	否	招標文件是否已依「統包實施辦法」規定辦理		否				
是否屬共同供	應契約採購			是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否			
是否屬公共工程	否	是否採行協商措施		否				
是否適用採購法第 104 條或 105 條或招標期限標準第 10 條或第 4 條之 1	否			是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理	否			
是否依據採購法第 99 條	否	目的事業主管機關核准文號		按一下這裡以輸入文字。				
目的事業主管機關是否訂定前置規劃作業手冊及契約要項，且本案依該手冊及契約要項辦理		否						
機關是否參考「民間參與公共建設可行性評估及前期規劃作業手冊」及「BOT 及 OT 招商文件及投資契約範本」辦理評估、先期規劃及訂定契約內容		否						
機關是否參酌「公共建設促進預評估機制」辦理預審		否						
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或		否						

優先採購身心障礙福利機構產品或勞務大項分類 按一下這裡以輸入文字。		履約期限 (限填 30 個中文字)		預估履約終止日期 2023 年 12 月 31 日		履約地點 臺中市(非原住民地區)		契約是否訂有 依物價指數調整 整價金規定 工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過 2.5% 之部分，於估驗完 成後調整工程款。		是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查 小組		本案採購契約 是否採用主管機關訂定之範 本 是 不採用主管機關訂 定之範本之理由 (限填 100 個中文字) 按一下這裡以輸入文字。		是否採用主管 機關訂定之最 新版範本 是 未採用主管機關訂 定之最新版範本之 理由 (限填 1000 個中文字) 按一下這裡以輸入文字。		歸屬計畫類別 非屬愛臺十二項計畫 是否屬災區重建工 程 否		廠商資格 (限填 500 個 中文字) 營造廠商資格甲等以上「綜合營造業」、代碼「E101011」。經政府合法登記(或 許可設立)之甲等綜合營造業，並具備得承攬本採購之合格文件，符合各目的事 業主管機關規定且非屬採購法第一百零三條拒絕往來廠商者。		是否訂有與履 約能力有關之 基本資格 是 是否訂有與履約能力有關之特定資格 否		訂有與履約能力有關之基本 力有關之基本 資格(可複選) ☐ 廠商具有製造、供應或承做能力之證明 ☐ 廠商具有如期履約能力之證明 ☐ 廠商或其受雇人、從業人員具有專門技能之證明 ☐ 廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明 ☒ 廠商信用之證明		訂有與履約能力有關之特定 力有關之特定 資格(可複選) ☐ 具有相當經驗或實績 ☐ 具有相當人力 ☐ 具有相當財力 ☐ 具有相當設備 ☐ 具有符合國際或國家品質管理之驗證文件	
--------------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--	---------------------	--	--	--	----------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

☐ 否(工程未訂定之理由: _____)			總決標金額是 否公開			後續擴充 (限填 200 個 中文字, 無者 免填)			附加說明 (限填 2000 個 中文字) 1. 本案採公告預算, 契約單價調整依投標須知第 61 條(7)單價調整規定辦理。2. 依本工程契約第 3 條第 1 款規定, 廠商須另行支付機關「有價土石方物料」, 以上折價金額總計為: 新臺幣 157,410 元整 (不因契約總價增減而調整)。4. 本工程與既有結構銜接部份配合現況及高程調整施工, 承商應繪製施工圖送審。5. 本工程施工期限為 510 日曆天 (係指工程明細表細項內完竣, 不含使照申請作業時間)			是否以單價及 預估需求數量 之乘積決定最 低標			否			估單方式 (限填 1000 個中文字)			按一下這裡以輸入文字。			是否採用電子 競價			履約執行機關 按一下這裡以輸入文字。		
---	--	--	---------------	--	--	-------------------------------------	--	--	---	--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	--	--------------	--	--	-----------------------	--	--

最有利標及評分及格最低標資料(附表一)

本案價格評選 (審)方式:			按一下這裡選擇一項目			評選委員會成立時 機			招標前委員會審定 招標文件會議次數			按一下這裡輸入阿拉伯數 字。			依政府採購法第 56 條 辦理者已經上級機關 核准(適用最有利標, 無上級機關者, 則填 寫經簽呈核准之日期)			按一下這裡選擇一項 目			專家學者委員人數 電腦遴選, 由專家學者資料庫按一下這裡輸入阿拉伯數字人 自行遴選, 由專家學者資料庫按一下這裡輸入阿拉伯數字人 自行遴選, 非專家學者資料庫按一下這裡輸入阿拉伯數字人			機關委員人數 本機關委員按一下這裡輸入阿拉伯數字人 他機關委員按一下這裡輸入阿拉伯數字人			評選委員總額 按一下這裡輸入阿拉伯數字人			本案評選項目是否 包含廠商企業社會			否		
------------------	--	--	------------	--	--	---------------	--	--	----------------------	--	--	-------------------	--	--	---	--	--	----------------	--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	----------------------	--	--	---	--	--

責任 (CSR) 指標	
-------------	--

工作小組成員資料(附表二)

項次	是否具採購專業人員資格	姓名
1	否	按一下這裡以輸入文字。
2	否	按一下這裡以輸入文字。
3	否	按一下這裡以輸入文字。

複數決標資料(附表三)

項次	品項名稱	預估數量	單位	品項預算金額	廠商報價上限 (非必填)	押標金

洽辦機關(單位)資料(附表四)

主辦機關：	臺中市政府教育局/(洽辦機關) 臺中市立長億高級中學	主辦單位：	工程營繕科
聯絡人：	江瑞傑	電子郵件：	toch121601@taichung.gov.tw
聯絡電話：	04 2228-9111 55208	傳真電話：	04 2524-5400

臺星經濟夥伴協定及英文公告資料(附表五)

是否適用臺星經濟夥伴協定	否	(勾選否者本附表免填)	是否刊登英文公告	否
標案名稱(英):				
聯絡人(英):				
招標文件售價及付款方式(英)	1.Price for selling on-site : cash only NT\$***** 2.Price for acquiring electronic tender documentation on the internet (URL: web2.pcc.gov.tw): electronic payment NT\$*****			
附加說明(英) (非必填欄位)				

局長	專門委員	長億高中(洽辦單位)	承辦單位
		(含會計)	
	主任秘書	 	
			總核稿室
			總核稿室